

D o m o k o s István:

Említetted, hogy a következő rendkívüli testületi ülésre a Várpalota gázprogram kivitelezésével kapcsolatban kerül sor, tehát gyakorlatilag arról van szó, hogy a városban - a belváros és a Tési dombi rész kivételével - mindenhol megpróbáljuk kiválasztani a kivitelezőt. A kérdésem az, hogy a belvárosi rész és a Tési domb mikor kerül sorra, mert nem egészen értem, hogy miért nem lehetett az egész városra egyszerre ezt lebonyolítani.

L e s z k o v s z k i Tibor:

Újból megismétlem, amit már májusban is és júniusban is elmondtam. Engedélyek nélkül tudtam kipróbálni a KÖGÁZ-ból és a VREIPO-ból a mostani 6-os csomag tendereztetését. E pillanatban Inota falunak van meg a terve, a belvárosnak és a Tési dombnak, valamint a többi városrésznek még sajnos nincs meg a bányahatósági engedélye.

Megismétlem, amivel reggel kezdtem, hogy amiben a jövő pénteken vagy hétfőn döntünk, az az Inotát és Várpalotát ellátó nagyközépnomású vezetékrendszer és Inota falu gázvezeték építése.

13-án kerül leadásra a Rákóczi telep, a Kismező, az Ady lakótelep, a Kálvária, a Loncsos, de hiába döntünk, amíg nincs meg a bányahatósági engedély, addig nem kezdhető meg a munka.

Véleményem szerint szeptemberben lesz kiírva a belváros és a Tési domb, és ahogy vállaltuk a megállapodásokban, kompletten 1997 fűtési szezonra lesz a gázrendszer kész az egész város vonatkozásában.

9,15 órakor Tránszky László visszajött, a létszám 16 fő

V á m o s i Tibor:

Ezt a témát szeretném úgy folytatni, hogy van-e lehetőség arra, hogyha ma elfogadjuk a szennyvízprojekt tervét, akkor a Loncsosi térségben megelőzze a szennyvízcsatornázás a gázvezetést? Az ésszerűség is ezt diktálja, mert lényegesen jobb volna, hogyha először a szennyvízcsatornázás készülne el, ami egy nagyobb mélységű, nagyobb volumenű földmunkával jár, és utána a kisebb mélységű, kisebb földmunkával járó, könnyebben kivitelezhető gázvezeték készülne el.

L e s z k o v s z k i Tibor:

Elképzelhetőnek tartom, hogy megvalósítható lesz.

S u r á n y i Pál:

Látom, hogy az alsóinkámi területen folynak már a munkálatok, kérdezném, hogy a Zeneiskola alatti területtel kapcsolatban van-e valamilyen fejlemény?

L e s z k o v s z k i Tibor:

Érdemi előrelépésről nem adhatok számot, az 5 érintett magánterületi tulajdonosból 4-gyel megegyezett a német befektető, de érdemi tárgyalás az elmúlt 2 hónapban nem volt.

D o m o k o s István:

A német befektető beleegyezett-e abba, hogy a telefonkábelrel keresztülvigyék a telken, mert úgy láttam, hogy ott viszik.

L e s z k o v s z k i Tibor:

Én leállítottam a munkát. Az árkot valóban ásták, de vezeték nincs benne.

S a j t o s János:

Inotán is folyik a telefonszerelés, ott is elég sok lakossági bejelentés érkezett. Volt ahol a bejárókat feltörték, 2-3 hétig szabadonhagyták, nem biztosították a ki- és bejárást. Én ezt jeleztem a hivatal felé, hogy nem tartják be az építési hatóság előírásait. Ezügyben gyors lépés történt, melyet szeretném megköszönni Polgármester úrnak és a hivatalnak.

L e s z k o v s z k i Tibor:


További kérdése, észrevétele, bejelentése kinek van?

Amennyiben nincs, 9,20 órakor a nyilvános ülés bezárom, köszönöm a figyelmet. A zárt ülés kezdete 9,50 órakor.

K. m. f.



Leszkovszki Tibor
polgármester



Péter Istvánné
jegyzői jogkörben eljáró
aljegyző